

上市路线三阶段



上市路线三阶段

Executive Summary (EN): Phase 1 private/semi-managed deploy for revenue and case studies; Phase 2 closed beta SaaS; Phase 3 full multi-tenant public cloud—with sandbox and ops costs resolved upfront.

总策略

先变现、再规模化：用私有部署验证付费意愿与交付能力，再推全托管 SaaS 降低实施成本。

阶段 1: 私有部署 / 半托管
阶段 2: 内测 SaaS (多租户托管)
阶段 3: 全托管 SaaS (公网)

阶段 1: 私有部署 / 半托管

目标：签约首批付费客户，积累案例与行业模板反馈。

项	内容
交付物	Docker 镜像 + install/upgrade 脚本 + <code>.env</code> 模板
数据	客户边界内 <code>DATA_ROOT</code> ；PG / Redis 可客户自备
商务	年付项目费 + 维保 + 算力代采可选
产品状态	SaaS v2.1 已具备：JWT、租户、后台、云端文件 Phase 2
里程碑	阿里云轻量 ECS 发版路径： <code>npm run pack:deploy</code>

销售话术：「先装在你司服务器，数据和执行都在院内。」

项	内容
用户	邀请制注册 + 图形验证码
基础设施	PG 控制面、Redis、全云端文件
运营	后台五大盘、用量统计、订阅/积分（按开发进度）
风险项	沙箱成本模型、多租户运营成本
里程碑	<code>npm run test:saas:acceptance</code> 全绿 + 预生产验收

阶段 3：全托管公网 SaaS

目标：自助注册、规模化获客、积分经济运转。

项	内容
获客	免费版 + 模板即试 + 内容营销（GEO 主题）
合规	备案、隐私政策、内容审核策略
扩展	feature_matrix 套餐裁剪、Gateway 租户 pilotHome
里程碑	公网域名、支付通道、SLA 体系

工程与 GTM 对齐

工程能力	GTM 阶段
cloud-only 文件	阶段 1-3
PG 控制面	阶段 1-3
订阅计费 UI	阶段 2-3
安全沙箱硬化	阶段 2 必达
feature_matrix	阶段 3

时间预期（参考可行性报告）

里程碑	团队 2-4 人
可演示最小 SaaS	已达成 v2.1
可商用私有部署	持续迭代

相关文档

- docs/saas-v2.1-completion.md
- docs/saas-feasibility-report.md §七
- 风险与合规摘要